


(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.23)

令和 8 (2026) 年 9 月末



事業用地内 (赤枠)

- ・工場棟：プラント工事(各試運転対応、燃焼装置調整、ごみクレーン調整、助燃・再燃バーナ調整)
- ・資源ごみ処理施設：プラント工事(各試運転対応)
- ・市民持込棟：プラント工事(各試運転対応)
- ・計量棟：プラント工事(各試運転対応)