
（様式１）

第43号 種別 工事

建 設 工 事 名

建設工事場所

概　　　要

業　　　種

発　注　課

着　手　日 令和元年　６月20日(木) 完了予定日 令和元年　９月30日(月)

契 約 先 名 称

契 約 先 住 所

契　約　金　額

変 更 後 金 額 25,088,400（税込） 変更契約日 令和元年　９月　５日(木)

変　更　理　由

変更後完了予定日

変更契約
関係事項

１　配管ルートの変更・・・当初設計より配管延長が短くなり軽減した。
２　転倒防止金具取付・・・室外機の耐震性を考慮し取り付けた。
３　室外機設置箇所変更・・・当初の設置箇所から設置スペースの不足が生じたた
                                    め変更した。
４　配管施工を溶接施工・・・当初はフレア仕様であったが、火気使用が許可された
                                   ため、溶接施工に変更した。
５　仮設スポットエアコン設置・・・既存空調機が停止している情報指令課の指令端
                                        末機器が猛暑により運転に支障が出る可能性が
                                        あったため、施工期間中に設置した。
６　設置架台の追加設置・・・当初は既存基礎に設置する予定であったが、基礎寸
                                   法に不足が生じたため、既存基礎上にステンレス鋼材
                                   架台を設置した。

令和元年　９月30日(月)

契約関係
事　　　項

マスダ冷熱工業株式会社

静岡県焼津市本中根942番地

24,840,000 （税込）

随 意 契 約 の
相 手 方 選 定
理　　　　　　由 適用法令:

契約締結済み内容

入札番号

工事内容

令和元年度　焼津市消防防災センター空調設備更新工事

焼津市消防防災センター（焼津市石津728-2）

焼津市消防防災センター内の空調設備の撤去及び更新一式

管

消防総務課


