
（様式１）

志太広域（高）　第　１　号 種   別 工事

件　　　名

場　　　所

概　　　要

業　　　種

発　注　課

着　手　日 令和５年５月２２日(月) 完了予定日 令和６年３月１５日(金)

契 約 先 名 称

契 約 先 住 所

契　約　金　額

変 更 後 金 額 変更契約日 令和　　年　　月　　日(　)

変　更　理　由

変更後完了予定日

契約締結済み内容

番     号

内　容

令和５年度　高柳清掃工場　飛灰搬出コンベヤ更新工事

藤枝市高柳２３３８番地の１

飛灰搬出コンベヤの更新工事

機械器具設置工事

施設課

変更契約
関係事項

令和　　年　　月　　日(　)

契約関係
事　　　項

富士鋼業株式会社

静岡県藤枝市仮宿１３５７番地

３８，８３０，０００円

随 意 契 約 の
相 手 方 選 定
理　　　　　　由

　当該箇所は灰固形化設備で使われるコンベヤの一つである。その性能を発
揮するためには、灰固形化設備全体の一体的な機能が確保されなければな
らず、更新工事においては、既存施設の構造、性能に精通した業者に受注さ
せる必要がある。
　当該業者は当コンベヤの設計、製作及び設置を行っており、その構造や部
品形状等の技術情報は社外秘扱いのものが多い。また、地元業者で故障等
の緊急時に素早く対応でき、高柳清掃工場の稼働停止日(令和8年12月31
日)まで安定して稼働をさせるため、当該業者を選定した。
　使用部材は納期に時間を要するため、早期に発注する必要があるため、緊
急に行う。

適用法令：地方自治法施行令第167条の２第１項第２号


