
（様式１）

第45号 種別 委託

建 設 工 事 名

建設工事場所

概　　　要

業　　　種

発　注　課

着　手　日 令和元年６月24日(月) 完了予定日 令和２年３月31日(火)

契 約 先 名 称

契 約 先 住 所

契　約　金　額

変 更 後 金 額 金30,356,700円 変更契約日 令和２年３月25日(水)

変　更　理　由

変更後完了予定日

変 更 後 金 額 金30,356,700円 変更契約日 令和２年６月26日(金)

変　更　理　由

変更後完了予定日

変更契約
関係事項

業務実績値による精算及び事業用地に係る土地売買契約締結の遅れに伴
い、履行期間内の完了が見込めないため、履行期間を91日間延長する。

令和２年６月30日(火)

変更契約
関係事項

用地取得が当初の見込みより遅れたことから、業務遂行に支障が生じ、履行
期間内の完了が見込めなくなったため、完成期日を令和３年３月31日まで延
長した。

令和３年３月31日(水)

契約関係
事　　　項

国際航業㈱静岡支店

静岡市葵区栄町４番地の10　朝日生命静岡栄町ビル

金28,080,000円

随 意 契 約 の
相 手 方 選 定
理　　　　　　由

適用法令:

契約締結済み内容

入札番号

工事内容

令和元年度（仮称）クリーンセンター整備に係る事業者選定アドバイザリー業
務委託

藤枝市仮宿・高田地内

(1)施設の整備・管理運営に関する基礎調査、(2)事業者募集方法・審査会運
営方法の検討、(3)実施方針及び要求水準書（案）の作成、(4)要求水準書の
作成、(5)入札説明書の作成、(6)落札者決定基準書の作成、(7)様式集の作
成、(8)契約書（案）等の作成、(9)事業者選定委員会に関する支援、(10)地質
調査

建設コンサルタント業務・地質調査業務

計画課


