
（仮称）クリーンセンター建設工事 進捗状況写真（Vol.17） 

 

令和 7（2025）年９月末  

 

・工場棟：各階（外壁・内壁 ALC取付）、外壁西面（塗装）、階段室（内装軽鉄建て込み、建具取付）、4階（内装

ボード張り、器具付け、OAフロア設置）、ごみピット部周囲（CG階立上り躯体構築）、煙突部（鉄骨

本締め、柱溶接、歩廊・手すり設置）、飛灰処理装置室（グラスウールボード、耐火被覆、電気配

線）                                           

プラント機器（ボイラ本体組立耐圧試験、ホッパフロア機器据付、空気圧縮機室機器据付、排ガス処

理設備室機器据付、各所電気計装、配管） 
   

令和 7（2025）年 10月末  

 

・工場棟：各階（シャッター、建具サッシ取付）、外壁西面（塗装）、２階（内装軽鉄建て込み、建具取付）、4階

（壁天井ボード張り、器具付け）、5階（屋上ウレタン防水）ごみピット部周囲（パラペット躯体構

築）、煙突部（内筒設置、溶接、ALC外壁取付）、炉室部（屋根鉄骨取付）                                      

プラント機器（ボイラまとめ、ホッパフロア機器据付、プラットホーム機器据付、タービン発電機室

機器据付、 排ガス処理設備室機器据付、各所電気計装、各所配管、焼却炉築炉） 
 

事業用地内（赤枠） 

 

事業用地内（赤枠） 

 


