



(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.6)

令和5 (2023) 年 11 月末



- ・土 工 事：掘削、残土搬出
- ・法 面 工：吹付法枠工
- ・擁 壁 工：西側ブロック積擁壁、南側擁壁
- ・雨水排水施設工：雨水排水施設
- ・防災施設工：調整池工
- ・土 留 工：親杭打設

令和5 (2023) 年 12 月末



- ・土 工 事：工場棟ピット部掘削
- ・法 面 工：吹付法枠工
- ・雨水排水施設工：雨水排水施設
- ・防災施設工：調整池工
- ・地盤改良工：地盤改良杭