

(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.8)

令和6 (2024) 年3月末



- ・土 工 事 : ごみピット部 2次掘削
- ・軀 体 工 事 : 炉室部 基礎及び地下部躯体工事

令和6 (2024) 年4月末



- ・土 工 事 : プラットホーム部 掘削
- ・山 留 工 事 : ごみピット部 2段目腹起架設
- ・軀 体 工 事 : 炉室部 基礎及び地下部躯体工事