

(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.9)

令和6 (2024) 年5月末



- ・土工事：ゴミピット部 3次掘削、工場棟南側外周部 埋戻し
- ・躯体工事：炉室部 プラットホーム部 基礎及び地下部躯体工事

令和6 (2024) 年6月末



- ・土工事：ゴミピット部 山留解体、換気風道 掘削改良 管理棟 掘削
- ・躯体工事：工場棟南側 水槽部 スラブ配筋